

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec: Obec Svatý Jan pod Skalou
sídlu: Svatý Jan pod Skalou 6, 266 01 Beroun
zastupující: Ing. Jiří Bouček, starosta obce
IČ: 00509825
DIČ: CZ00509825
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 178157718//0300

(dále jen Objednatel)

a

SPEA stavby s.r.o.

sídlu: Boloňská 305/8, 109 00 Praha 10
zastoupený: Daniel Javora – jednatel společnosti
kontaktní osoby: Daniela Javora
IČ: 02657457
DIČ: CZ02657457
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-6693910257/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 222105, vložka C.

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2020, kterým upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příložených změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. V předmětu plnění se Dodatkem č. 1 upravují změny – vícepráce a méněpráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v přílohách tohoto dodatku – ve změnových listech.
2. Přílohou tohoto Dodatku č.1 jsou změnové listy:
Změnový – list_ZÁŘÍ
Změnový – list_ŘÍJEN
Změnový – list_LISTOPAD

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	2 996 540,25 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dodatek č.1	515 281,- Kč
Součet	3 511 821,25 Kč
DPH	737 482,46 Kč
Cena celkem s DPH	4 249 303,71 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Svatém Janu pod Skalou, dne: 11. XII. 2020



za Objednatele
Ing. Jiří Bouček
starosta obce




SPEA STAVBY za Zhotovitele
Boloňská 305, 109 00 Praha 10
IČO: 02657457, DIČ: CZ02657457
Tel.: +420 603 46 10 10
e-mail: javora@speastavby.cz
www.speastavby.cz